

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ Чертковская СОШ № 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра		приказ директора школы	18.02.2022 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»		План первоочередных мероприятий	18.02.2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра		медиаплан информационного сопровождения	18.02.2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра		Положение о деятельности Центра	18.02.2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ		Проект зонирования	Февраль 2022 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	До 01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра		Приказ директора	24.02.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы		Приказ директора	24.02.2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов		Заявки на финансирование	Февраль 2022 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.03.2022 г.
2.3.	Разработка сметной		Проектно-	Февраль-март

	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		сметная документация	2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	май – июль 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра		заявка	01.03.2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	20.08.2022 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	До 20.05.2022 г.
3.3.	Составление штатного расписания центра		Приказ по утверждению Штатного расписания	к 18.02.2022 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра		Утвержденные должностные инструкции	18.02.2022 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта		новости, статьи, репортажи	март 2022 г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для		новости, статьи,	апрель – май 2022 г.

	различных аудиторий		репортажи	
4.3.	Запуск сайта		Новости Раздел «Точка роста»	март 2022 г.
4.4.	Рекламная кампания		новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022 г.
4.5.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2022 г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Расписание Расстановка кадров, планирование	До 01.09.2022 г.
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		Информация на сайте школы	20.05. 2022 г.
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	До 10.09.2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		отчет	еженедельно